

УТВЕРЖДАЮ:


Директор Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска

 Е.А.Корчевская
24 апреля 2019 года

**График
проведения в 2019 году мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами условий
Концессионных соглашений на стадии проектирования и строительства**

№	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия		
1	Проверка соблюдения концессионером условий Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» от 28.12.2018	03.06 - 14.06.2019	23.09 - 30.09.2019	09.12 - 20.12.2019
2	Проверка соблюдения концессионером условий Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» от 28.12.2018			

Председатель постоянно действующей рабочей группы
по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами,
на стадии проектирования и строительства,
условий Концессионных соглашений



А.С.Гурин