

**Дополнительное соглашение №3
к Концессионному соглашению о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся
в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
от 28 декабря 2018 года
(далее – Дополнительное соглашение)**

г.Ханты-Мансийск

« 31 » 01 2020 года

Городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от имени которого в соответствии с Уставом города Ханты-Мансийска выступает Администрация города Ханты-Мансийска в лице Исполняющего полномочия Главы города Ханты-Мансийска Дунаевской Натальи Аркадьевны, действующего на основании распоряжения Главы города Ханты-Мансийска от 27.01.2020 №2 «О возложении полномочий Главы города Ханты-Мансийска» (далее – **Концедент**), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Школа 2020», расположенное по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д.5, в лице генерального директора Чернова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава (далее – **Концессионер**), с другой стороны,

далее совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 28 декабря 2018 года (далее – **Соглашение**) о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение изменения, изложив подпункт б) пункта 2.2 Соглашения в следующей редакции:

«б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

№	Мероприятие	Срок
1	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы	01.06.2019
2	Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения	15.11.2019
3	Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000"	01.09.2020
4	Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки "0.000"	15.05.2021

Во избежание сомнений Стороны установили следующее:

- (1) под мероприятием "Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000" понимается завершение бетонных работ по всем объектам капитального строительства, входящим в состав Объекта Соглашения, до отметки поверхности плиты пола первого этажа;

- (2) под мероприятием "Завершение выполнения строительного-монтажных работ выше отметки "0.000" понимается завершение всех видов работ по устройству несущих и ограждающих конструкций по всем объектам капитального строительства, входящим в состав Объекта Соглашения.».

2. Все иные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах на русском языке, из них 2 (два) экземпляра предназначены для Концедента, 2 (два) экземпляра – для Концессионера, 1 (один) – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

5. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:

Администрация города Ханты-Мансийска
ОГРН: 1028600511488
ИНН/КПП: 8601003378 / 860101001
Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, д. 6
Банковские реквизиты:
УФК по ХМАО-Югре (Депфин
города Ханты-Мансийска, Администрация
города Ханты-Мансийска, л/с 040010012)
р/счет: № 402048106000000000001
в РКЦ г. Ханты-Мансийска
к/счет: нет
БИК: 047162000
e-mail: pr@admhmansy.ru
тел.: +7 (3467) 352301
факс: +7 (3467) 332380

Концессионер:

ООО «Школа 2020»
ОГРН: 1188617007732
ИНН/КПП: 8601066561 / 860101001
Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. Промышленная, д. 5
Банковские реквизиты:
р/счет: № 40702810067460002045
в Ханты-Мансийском отделении №1791
Западно-Сибирский банк
ПАО Сбербанк г. Тюмень
к/счет: № 301018108000000000651
БИК: 047102651
e-mail: school2020hm@mail.ru
тел.: +7 (90281) 46530

Подписи Сторон:

От Концедента:

Исполняющий полномочия
Главы города Ханты-Мансийска



/ Н.А. Дунаевская /

От Концессионера:

Генеральный директор
ООО «Школа 2020»



/ Е.В. Чернов /

СОГЛАСОВАНО

начальник юридического управления
Администрации города Ханты-Мансийска